

Aktuelle Maßnahmen des Radverkehrskonzeptes

Stand: März 2024

Maßnahmennummer des Radverkehrskonzeptes	Straße	Kommune	Verbindung	Bauvorhaben	Termine
S046	L 3202 / St 3202	Freigericht / Alzenau	Somborn / Albstadt	Planung eines Geh- und Radwegs	Planungsbeginn 2024
S042		Hammersbach / Limeshain	Rommelhausen / Langen-Bergheim	Planung eines Geh- und Radwegs	Planungsbeginn 2023
S195	R3	Schlüchtern	Schlüchtern - Niederzell	Planung eines Geh- und Radwegs	Planungsbeginn 2023
-	L 2289 / L 2304	Zeitlofs / Sinnatal	Wegeanschluss in Richtung Sinnatal / Mottgers	Wegeanschluss in Richtung Sinnatal / Mottgers	Planungsbeginn 2024/25
S040	L 3195	Bruchköbel	Bruchköbel / Roßdorf	Neubau Geh- und Radwegs und Ausbau einer Bushaltestelle	Baubeginn: vsl. Oktober 2024 Bauende: vsl. Juni 2025
S026	L 3009	Schöneck / Nidderau	Kilianstädten - Windecken	Ausbau und Herstellung Rad- und Gehweg	Baubeginn: vsl. Mai 2024 Bauende: vsl. Ende 2025
S049	L 3193	Langenselbold	Ravolzhausen - Hüttengesäß	Neubau eines Rad- und Wirtschaftsweges	Vorbereitende Arbeiten seit Oktober 2023 Baubeginn: vsl. Juli 2024 Bauende: vsl. Mai 2026

S157	R2	Sinntal	Oberzell - Weichersbach	Ausbau Radweg R2	Abschluss Mitte 2024
S050	L 3268	Erlensee / Rodenbach	Rückingen – Niederrodenbach	Radwegsanierung und Brückeninstandsetzung	abgeschlossen
S018	Wirtschaftsweg	Niederdorfelden	Niederdorfelden - Hochstadt	Ausbau eines bestehenden Wirtschaftswegs	abgeschlossen
S028	Wirtschaftsweg	Schöneck / Maintal	Kilianstädten - Wachenbuchen	Ausbau eines bestehenden Wirtschaftswegs	abgeschlossen
S056	Ostheimer Straße	Nidderau	Windecken - Ostheim	Ausbau Ostheimer Straße	abgeschlossen